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Breve storia del Progetto

e Pubblicazione dell’avviso pubblico di Cooperazione Decentrata e Solidarieta’
Internazionale per I’'anno 2011

e La Giunta Capitolina, con deliberazione n. 200 dell’11 luglio 2012, ha concesso un
contributo di 13048 Euro per 'anno 2011 al progetto “Un futuro migliore a
Fatick in Senegal: accesso all'acqua , empowerment delle giovani , protezione dei
minori “ presentato dal dell’'organismo TERREMADRI ONLUS

e Le attivita di progetto sono iniziate sin dal 1 Settembre 2011 con
autofinanziamento di Terremadri e del partner locale ENDA Tiers Monde

¢ Gli interventi finanziati dal Contributo di Roma Capitale hanno richiesto, data la loro
complessita e la necessita di anticipare i fondi, un periodo ulteriore per essere
programmati e realizzati;

e la Direzione Relazioni Internazionali ha concesso due proroghe per la realizzazione del
suddetto progetto fino al 31 Ottobre 2013

e la Direzione Relazioni Internazionali ha concesso una ulteriore proroga per la
realizzazione del suddetto progetto fino al 31 Dicembre 2013 per garantire tempo
sufficiente per terminare il progetto e documentarne leffettiva realizzazione.

e Il progetto si € effettivamente concluso il 31 Dicembre 2013.

Background e sviluppo del Progetto

Il progetto € stato gestito dal Gruppo AEJT (Associazioni di bambini e giovani lavoratori)di
Fatick (componente del coordinamento nazionale del MAEJT del Senegal) e ha
usufruito del coordinamento del partner africano Enda Tiers Monde (www.enda.sn ).

ENDA gia supporta 10 AEJT insediati in varie citta del Senegal.

Il progetto si &€ caratterizzato come uno sviluppo di quello precedentemente condotto da
Terremadri nel distretto di Fatick all’inizio del 2011(denominato "Takku Ligueye") e
che aveva avuto un impatto molto significativo ponendo in opera le attivita prefissate
neivari assidiintervento. Nel Settembre 2011, in attesa di avere donazioni per iniziare un
nuovo progetto, Terremadri e i partners locali hanno concordato nuovi interventi basati su
autofinanziamento. La missione di due rappresentanti di Terremadri nel Novembre 2011
ha quindi permesso di confermare le dimensioni e i settori di intervento per i due anni
successivi (foto in appendice II). Il nuovo progetto ha inizialmente supportato le attivita
del’AEJT (Association des enfants et Jeunes Travailleurs = movimento dei bambini e
bambine lavoratori) nella provincia di Fatick in Senegal attraverso azioni di prevenzione,
protezione dei minori, inserimento scolastico, registrazioni allo stato civile,
alfabetizzazione, sensibilizzazione della popolazione e promozione di Attivita Generatici di
Reddito (AGR). Nel Giugno 2012, Terremadri ha partecipato con la ONG “Noi Ragazzi del
Mondo” all’iniziativa “Trenta giorni con I’Africa” nel corso della quale aveva incontrato
alcuni rappresentanti del’AEJT di Fatick a Roma (foto allegata). Una intervista era stata
pubblicata sulla rivista Solidarieta Internazionale (copia in appendice). Durante il 2012
sono continuate le attivita in maggiorparte finanziate da ENDA e contributi diretti di
Terremadri. Dal Dicembre 2012, mentre continuavano le precedenti attivita, avendo poi
ricevuto la conferma di un’altra donazione e la disponibilita di anticipazioni bancarie a
fronte della precedente donazione, il progetto ha iniziato gli interventi piu significativi:
accesso all’acqua, costruzione aula scolastica ele AGR. L’AEJT di Fatick € stato il braccio
operativo eha realizzato tutte glo investimenti e le attivita di formazione e sostegno in loco (
AGR, incontri, conferenze, workshops, corsi di formazione, animazione , missioni). Il
progetto si € avvalso del coordinamento amministrativo della ONG Africana Enda Tiers
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Monde che supporta i gruppi AEJT in tutta I’Africa: il suo ruolo ¢ stato fondamentale per

contatti con le istituzioni locali e per le attivita di coordinamento, contabilita,
autofinanziamento e monitoraggio previste dal progetto. I contatti con il responsabile
ENDA- JEUNESSE ACTION per il Senegal (Pierre Marie Coulibaly) ed il suo staff di Dakar
sono stati continui e indispensabili per la conduzione e riuscita del progetto fino alla sua
conclusione.

Analisi Ripartizione Spese per Settori di Intervento

I1 Budget totale del progetto era di 32480 Euro. Al termine dellle attivita, Terremadri € in
grado di rendicontare per 33375 Euro. Il totale delle spese € superiore per 895 Euro al
Budget iniziale. Le ricevute contabili presentate da Terremadri sono analizzate per settori

di intervento nella tabella seguente:

Settori di Intervento Budget Spese
Adduzione acqua alla scuola 5300 3985(%)
Edilizia per Istruzione 5000 6525(*)
Primaria (

Attivita Generatrici di Reddito 3240 3862
(AGR)

Registrazione allo stato civile e 4120 5628
scolastica

Centro d'ascolto AEJT Fatick 2490 2054
&Sensibilizzazione Famiglie

Interventi per l'infanzia 4710 3793
abbandonata

Coordinamento, Monitoraggio 7620 6628

e spese varie
TOTALE 32480 33375

(*)Le spese apparentemente inferiori al budget per 'acqua potabile (3985 Euro) riflettono solo i
due contratti separati firmati per la a) costruzione dell’aula scolastica che comprende anche la
costruzione di due latrine, con fossa asettica e b) per il pozzo per l’acqua che nel budget iniziale
includeva anche i servizi igienici: infatti sommando le due spese, c’é una evidente
corrispondena con il budget totale delle due voci aggregate . Si vedano i dettagli nell’Appendice

IV ( contratti per costruzione aula scolastica, due latrine e pozzo/deposito per acqua potabile.

Ci sono state compensazioni nei casi in cui il nostro partner ha realizzato risparmi in alcune
attivita (ad esempio nel coordinamento) ed ha effettuato interventi che hanno richiesto
maggiori risorse finanziarie in  altri settori (registrazione stato civile e
scolastica,sesnsibilizzazione delle famiglio, etc.). Come analizzato nelle sezione che descrive le

attivita svolte in tutti i settori, questi aggiustamenti sono avvenuti, con l'approvazione di
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Terremadri e sempre nell’ambito di attivita programmate ed approvate.

Sottolineiamo che il progetto é stato realizzato anche grazie al lavoro valorizzato e non

contabilizzato dei membri di Terremadri che hanno coperto a titolo gratuito varie attivita:

aggiornamento sito web, traduzioni rapporti e corrispondenza in Francese, spese telefoniche
per contatti con il partner in Senegal, supporto all’organizzazione dell’evento “30 giorni per

I’Africa”, etc..

Descrizione delle attivita svolte in tutti i Settori di intervento

Localizzazione degli interventi

A causa del ritardo di Terremadri nel reperire il finanziamento promesso, il nostro partner
ENDA ci informava sin dall’ 11/10/2012 che la situazione nel villaggio inizialmente
prescelto per la costruzione dell’aula scolastica e 'adduzione di acqua potabile (Ngoulul Serere)
era cambiata. La scuola disponeva di un condotta d’acqua . L’AEJT proponeva di studiare
una locazione differente nella stessa regione sempre in attesa di una conferma di disponibilita
di fondi.

Nel messaggio del 22/10/2012, il responsabile ENDA di Kaolack/Fatick (Mansour Sow) ci
informava che I'AEJT , a seguito di contatti con altri partner per interventi nel villaggio in
questione aveva ottenuto fondi per migliorare le condizioni dei bambini e degli alunni
realizzando la costruzione di una nuova aula scolastica, di un ufficio della Direttrice e di un
adduzione diacqua . Sisuggeriva quindi che il progetto di Terremadri venisse rivisitato con
alcune leggere modifiche nel senso di una migliore ripartizione delle risorse nelle zone di
intervento dell'AEJT di Fatick.

I16/12/12, il responsabile ENDA di Kaolack/Fatick, a seguito di richiesta di di individuare
un sito analogo, proponeva il villaggio di Mbello-Ngouth Gadiack al nord-est nella Comunita
rurale di Diarrére, zona Tattaguine dipartimento di Fatick, regione di Fatick a 29 km del
comune di Fatick. Anche questo sito si trova nella Communauté rurale di Diarréere nello
stesso contesto di intervento dell AEJT. ENDA confermava che poteva fornire il supporto

tecnico ed il coordinamento necessario.

Dall’inizio del 2013 si sono tenuti vari incontri con abitanti dei villaggio di Gadiack e le autorita
locali per decidere sul tipo di progetto da eseguire e per inziare a raccogliere delle offerte di ditte
interessate a svolgere i lavori. Alla fine del 2013 era stato realizzato 'accesso all'acqua potabile,

la costruzione di una aula scolastica e la costruzione di due boxes sanitari.

1)Adduzione acqua scuola villaggio Gadiack
Budget iniziale 5300 Euro. Spese effettive 3985 Euro

I124/12/12, il coordinatore ENDA di Kaolack/Fatick (Mansour Sow) ci informava che per

quanto riguardava ’accesso all’acqua potabile, sarebbe stato preferibile costruire un pozzo con
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una pompa e un serbatoio in quanto nella zona prescelta non vi era alcuna possibilita di

fornitura di acqua collegandosi ad una rete. In un messaggio del 26 Aprile 2013, la
responsabile del centro AEJT di Fatick, Aissatou Gakou, ci inviava il progetto concordato con
gli abitanti del villaggio ed i preventivi per la costruzione di un pozzo idraulico a Gadiack. La
soluzione prescelta per 'adduzione di acqua potabile , per gli abitanti € stata il pozzo (completo
di pompe e reservoir) in ragione delle delle preoccupazioni di proteggere i loro campi
dall’occupazione e invasione di tubi PVC. In ogni caso il risultato finale &€ che i bambini del

villaggio beneficiano di acqua di buona qualita.
Cosa € stato costruito nei pressi della scuola:

e pozzo idraulico di 10 m di profondita, diametro interno 1,50 e esterno 1,90, in cemento
armato, tondini ferro 10 e ®8 , ghiaia calcarea , sabbia, acqua, manodopera forfettaria,
scavo a secco e in acqua, ghiera superiore, Lastra di rifinitura, soletta di ancoraggio
superiore e di fondo,

e reservoir di 12000 litri (12 mc), spessore cm 15, tubazione in PVC &30

e stazione di pompaggio e filtraggio compresi tubazioni e collettori con una capacita
d'aspirazione di 2.000 litri al giorno.

Si noti che nel budget iniziale per I’'adduzione di acqua potabile (5300 Euro) era anche inclusa

la costruzione di due latrine con tubazioni e fossa settica che sono invece state realizzate con il

contratto firmato con I'impresa costruttrice dell’aula scolastica (si veda al punto seguente). I

contratti e i computi metrici inclusi nella Appendice IV chiariscono questo punto.

Tutta la documentazione dettagliata (in Francese) su Processo verbale, contratto con impresa
costruttrice e computo metrico € contenuta nell’appendice IV. Si vedano anche le foto

nell’appendice II

2)Edilizia per Istruzione Primaria villaggio Gadiack

Budget iniziale 5000 Euro. Spese effettive Euro 6525

Gadiack € un villaggio fondato nel 1905 che non ha mai goduto di infrastrutture scolastiche.
Da molto tempo, la scuola di Mbello-Ngouth Gadiack funzionava sotto tetti provvisori di
paglia; cid implicava che all'inizio dell'anno, i genitori di allievi andavano alla ricerca di legno e
di paglia per preparare i ripari e questo costituiva un tempo morto per un avviamento effettivo
dei corsi scolastici.Ugualmente grave era il problema d'acqua dove gli allievi facevano ritorno
alla loro residenza per fornirsi in acqua; e con cio perdevano troppo tempo a detrimento
dell’apprendimento.

Queste due situazioni causavano ritardi nell’apprendimento anche in conflitto con la politica
del “quantum orario” definita dal ministero dell'istruzione nazionale.

Pertanto la costruzione della classe e del pozzo vicino alla scuola €élémentaire Mbello-ngouth
Gadiack rispondono favorevolmente alla domanda espressa dalla CGE (Comité de gestion de
I’école) e dalla APE (Association des Parents d'Eleves) della scuola senza dimenticare le
popolazioni che hanno tanto sofferto. L’aula scolastica € stata costruita e completata con tutte
le necessarie attrezzature (banchi, tavoli, materiali didattici). La costruzione permettera di
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proteggere i bambini dai rischi legati alle intemperie,

Infine, per sostenere l'investimento e rendere le strutture operative finanziate da Terremadri, la
comunita ha predisposto un comitato di monitoraggio / sorveglianza /manutenzione.

La signora prefetto di Fatick ha visitato il cantiere, ha fornito commenti e suggerimenti e si &
congratulata per i lavori eseguiti e per la generosita del donatore e partner italiano.
Cosa ¢ stato costruito:

e aula scolastica (modello Agetip) 9,3m x 7,3m, altezza minima 3m max 3,70, fondazione
in mattoni di cemento e pali, muratura in mattoni, cemento, sabbia, calcestruzzo,
tondino @10 e $8, tetto a una falda di lamiera zingata e rofilati IPN100 e IPN 80, ganci
di ancoraggio, pavimentazione in piastrelle in gres, porta in legno 1,2m x 2m, 5 finestre
in legno 1,2m x 1.,2m, pittura bianca in calce viva, grondaia

e due latrine 2.45m x 1,2m , altezza minima 2,20 max 2,50 piastrellate in maiolica
bianca, in muratura in mattoni, 2 porte 0,70m x 2m, c sanitari, solaio copertura con 2
profilati IPN100 e IPN 80, ganci di ancoraggio, tubazioni PVC 110 e fossa settica,

Tutta la documentazione dettagliata (in Francese) su Processo verbale, contratto con impresa
costruttrice e computo metrico é contenuta nell’appendice IV. Si vedano anche le foto

nell’appendice II

3) Attivita Generatrici di Reddito (AGR) per giovani ragazze
Budget iniziale 3240 Euro. Spese effettive 3862 Euro

Due sono state le aree di attivita in questo settore:

A) Attivita di formazione (empowerment delle giovani)
B) B) Avviamento di attivita generatrici di reddito e

3A) Avviamento di attivita generatrici di reddito (AGR)

Nell’anno 2013 la situazione era cambiata in Fatick rispetto al periodo in cui era stato
impostato il progetto. Il programma iniziale delle Attivita Generatrici di reddito era di
implementare una merceria al mercato centrale. Ma in questo periodo il mercato € in fase di
ricostruzione e non € possibile procedere. Gli AEJT di Fatick si sono riuniti ed hanno discusso
per cercare un'altra possibile sito per la merceria ma non hanno trovato un luogo adatto .
Dopo numerosi incontri, € stato deciso di presentare un’altra proposta a Terremadri per due
AGR :

3A1)Rafforzare ' AGR esistente: tende, sedie e attrezzature/utensili per organizzare
cerimonie ed eventi. Due tende simili erano gia state acquistate nel precedente progetto di
Terremdari . Va rilevato che le tende del gruppo AEJT sono ben conosciute gia da tutto il
comune di Fatick. Sono utilizzate dalle popolazioni e dalle autorita per manifestazioni
pubbliche. Al di la dell'aspetto finanziario, le tende ed i messaggi che veicolano costituiscono
un valore aggiunto per 'AEJT. Le risorse raccolte dagli AEJT hanno permesso di mobilitare

dei mezzi di autofinanziamento: 285000 franchu CFA raccolti nel periodo dal 14 juin al 31
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décembre 2013. In aggiunta a cio, anche i giovani incaricati della movimentazione hanno visto

il loro reddito migliorato.

3A2) Avviare unnuovo business di “Moto Taxi”’- Con un piccolo investimento € possibile
iniziare un servizio taxi su due ruote, meno costoso di un taxi convenzionale, e, soprattutto,
piu veloce.

Questo sta diventando un modo economico e popolare di trasporto di cose e persone in molti
paesi africani, soprattutto dove non ci sono strade in buone condizioni e /o traffico caotico-
L’AEJT di Fatick ha proposto di acquistare 2 mototaxi, che i giovani piu esperti
dell'associazione gia utilizzanpo per lavoro da diversi anni. A giudizio anche del responabile
ENDA di Dakar, puo essere una vera fonte di flusso di cassa per gli AEJT e un'attivita che puo
essere redditizia. L’affitto giornaliero puo rendere fino a 2000frs/cfa. La gestione potrebbe
essere fornita dall’attuale personale.

Terremadri ha valutato positivamente questa nuova proposta per favorire la promozione
dell'impiego dei giovani ed ha quindi approvato una ultima tranche di finanziamento.

3B) Attivita di formazione
3B1) Rafforzare le capacita con la formazione

Una sessione di formazione sulla gestione delle AGR é stata tenuta al centro AEJT di Fatick
nel periodo dal 27 al 28 maggio 2013.Hanno partecipato 60 giovani donne, che costituiscono
la quota piu alta di lavoro minorile.

Lo workshop ¢ iniziato con uno studio ambientale sul campo con un'osservazione libera
sulla situazione economica in modo di diagnosticare i problemi sul campo, classificarli e
proporre possibili soluzioni. E’ stato chiesto ai giovani partecipanti di raccogliere dati e
classificarli in base a parametri come: Attivita ,Obiettivi , Attori , Strategie , Responsabili ,
Scadenze , Costi Si sono poi organizzati laboratori seguiti da presentazione dei risultati e
redazione di schede tecniche per interventi urgenti.

Questo studio preliminare € un passo cruciale nella formazione della AGR perché a partire
da una situazione reale, i giovani sono invitati a identificare le aree prioritarie per svolgere la
loro valutando vantaggi, rischi, punti forti degli interventi.L'attivita generatrice di redditi
€ un'attivita che, al termine dell'investimento, genera risorse addizionali e fa fruttare i fondi.
La formazione ha permesso ai partecipanti di essere a conoscenza dei contenuti per azioni
concrete attraverso AGR con riferimenti a esempi di alcuni tra loro che hanno aperto
ristoranti, negozi.

La sessione si € conclusa dopo l'intervento della signora Ada Gackou che ha posto grande
enfasi sulla realizzazione del progetto per soddisfare le aspettative del partner che ha
investito nel settore.

Il1 formatore ha anche condotto una valutazione dell'apprendimento che & stata giudicata
positivamente dagli EJT che hanno espresso la necessita di sviluppare moduli formativi

aggiuntivi.
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3B2)Ateliers per La Formazione qualificante per giovani ragazze:

1)

2)

Laboratorio “Perlage su scarpa”

Un laboratorio di formazione qualificata é stato organizzato al centro di ascolto
dell'AEJT di Fatick del 19 al 26 marzo 2013 con 1'obiettivo di dotare gli EJT delle
tecniche di perlage per permettergli di sviluppare lavori manuali, di guadagnare del
denaro o di generare reddito.

Il primo laboratorio portante sulle perlage scarpe aveva raggruppato 35 EJT provenienti
dai gruppi di base.

Svolgimento dell’atelier: Identificazione dei differenti tipi di perle e tipi di scarpe;
Presentazione dei prodotti ed accessori; Come effettuare il perlage dei sandali; Come fare
perlage del tip tap; Come tagliare i tacchi; come prendere le misure; come assemblare le
scarpe.

Conclusione: Durante 7 giorni gli EJT hanno non solo appreso questa tecnica
interessante ma anche usufruito di momenti di gioco e relax . I prodotti dell’atelier
sono stati tutti smaltiti al momento.

Laboratorio “Sérigraphie sur tissu”

L’atelier si & svolto Il 25 e il 26 maggio 2013 al centro d'ascolto AEJT di Fatick
Obiettivo generale: portare gli EJT a padroneggiare le tecniche della serigrafia su

tessuto.30 EJT dei gruppi di base del comune di Fatick e di Niakhar hanno beneficiato
di una formazione di due giorni sulle tecniche della serigrafia o pittura su tessuto.
Svolgimento della sessione:

la giorno: Presentazione dei prodotti ed accessori; Disegno; Taglio dei cartoni; Miscela
dei colori; Dosaggio dei prodotti; Scrittura su cartone e taglio

2 giorno: Utilizzo delle pompe, stampa su tessuto;

Conclusione: La sessione ha prodotto materiali molto graziosi e artistici. I prodotti sono
stati venduti al momento.

3B3) Ateliers di Formazione

Dal 3 al 6 maggio 2013 il centro di ascolto e formazione per bambini operatori della gioventu

di Fatick ha organizzato due seminari per giovani donne su:

Organizzazione e gestione delle “Organisations Communautaires di Base” (OCB) . I temi
affrontati nel primo giorno sono stati: Identificazione dei tipi di gruppo; Organizzazione dei
gruppi; Identificazione dei problemi; Creazione degli organi comunitari di base; Spiegazione
repertorio OCB; Gli ostacoli connessi al funzionamento dei gruppi; Le conseguenze di
cattivo funzionamento dei gruppi.

Secondo giorno: Come gestire un business : Gli strumenti di gestione , Qualita di un buon
manager ; registrazione entrate e uscite , Spiegazione libretto di deposito ; Calcolo della
redditivita

Tecniche di comunicazione e ascolto. Primo giorno: Process Communication ; Aspetti
formali; Aspetti psicologici ; Barriere alla comunicazione . Secondo giorno: Quale ¢ la
differenza tra intendere ed ascoltare? L'ascolto un atteggiamento frustrante; L'ascolto puod
essere insopportabile; Si pud ascoltare e parlare allo stesso tempo; Le condizioni di un buon
ascolto; Ascoltare é prestare attenzione; Ascoltare € ispirare fiducia.
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4) Interventi di Registrazione allo stato civile e scolastica a Gadiack e Fatick

Budget iniziale 4120 Euro. Spese effettive 5628 Euro

I risparmi riscontrati in altri settori hanno permesso di effettuare interventi maggiori nella
sensibilizzazione della popolazione alla registrazione allo stato civile e scolastica. Gli interventi
piu significativi sono cominciati sin dalla fase iniziale del progetto. Nel Settembre e Ottobre
2011 é stato organizzato un Forum a Mbello Ngouth Gadiack per la sensibilizzazione per
I'iscrizione scolastica e due campagne informative sulla registrazione allo stato civile (bambini
senza f certificati di nascita ) . Si € in effetti riusciti a registrare allo stato civile 250 bambini

(lista allegata ala ricevuta N.35 del 3/10/2011) e registrare a scuola 100 bambini.

Con un notevole sforzo economico si € provveduto nel Novembre 2012 all’ acquisto e fornitura
di materiali didattici e cancelleria per 100 bambini nel villaggio dove € successivamente stato

realizzato 1’ edificio scolastico.

Dal Marzo a Luglio 2012 sono stati organizzati incontri e dibattiti informali in 5 scuole per
suscitare maggiore consapevolezza tra i genitori sugli ostacoli all'accesso e al mantenimento
delle ragazze a scuola. Gli incontri si sono svolti in: Communauté Rurale de Diarrére , Village
de Ndouff / Fatick , Village de Ngodjileme / Fatick , Village de Diohine / Fatick, Communauté

Rurale de Diarrere a Khassous (Fatick).

Nel Giugno 2013 alla scuola di Gadiack la campagne di sensibilizzazione nella comunita di
eccellenza ha permesso ai genitori di essere consapevoli dell'importanza dell'istruzione. La
conferenza ¢ stata moderata dalla signora prefetto di Fatick: un chiaro esempio del sostegno
sia della l'istruzione femminile che dei problemi e bisogni del popolo. La scuola ha accolto 56
bambini e 2 insegnanti CI durante |’ ispezione dipartimentale .

Si vedano nell’appendice le foto :

e Le donne in uniforme di sensibilizzazione nella comunita di eccellenza

e La parola ai giovani del villaggio

e Comunicazione di Aissatou Gakou nella madre lingua Serere

e la Cultura Serere in cerimonie, con accessori tradizionali

e La signora prefettov mentre pulisce il miglio come una donna rurale per rispetto delle coraggiose

donne di questo villaggio

Nel corso dell’intero progetto il gruppo AEJT ha organizzato vari programmi radiofonici diffusi a
Fatick. Queste trasmissioni interattive permettevano alle persone Fatick di intervenire e
condividere i risultati dwlla sensibilizzazione sui diritti del bambino, sulla violenza contro i
bambini nelle scuole e daaras sull’lscrizione nel CI , sulla registrazione allo stato civile,
sull'istruzione obbligatoria , sulla protezione dell’infanzia, etc . La lista delle trasmissioni

radiofoniche:

e Emission Radio a Ndeff Leng

o Emission Radio a Ndeff Leng sur la Violence faite aux Enfants dans les Daaras et Ecoles
e Emission Radio a Sine Fm sur la Violence faite aux Enfants dans les Daaras et Ecoles

e Emission Radio a Ndeff Leng sur l'Inscription au C.I

e Emission Radio a Sine Fm sur les Abus Sexuels faits aux Enfants

e Emission Radio a Ndeff Leng sur I'Enregistrement a l'état Civil
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o Emission Radio sur la Journée de I'Enfant Africain

e Emission radio a Sine Fm sur la loi et l'obligation scolaire
e Emission Radio sur la Protection et le Maintien des Enfants a 1'Ecole (Fatick)
¢ Emission Radio sur la Protection de I'Enfant & Sine Fm (Fatick)

e Emission Radio sur I'Accés et le Maintien des Enfants a I'Ecole (Fatick)

5) Potenziare Centro d'ascolto AEJT Fatick & Sensibilizzazione delle Famiglie

Budget iniziale 2490 Euro. Spese effettive 2954 Euro

I1 Centro AEJT svolge un ruolo importante per i minori nella regione di Fatick dove coordina 17
gruppi di base, che comprendono 1111 fra bambini (65%) e giovani (686 ragazze e 475

ragazzi) e ha inoltre piu di 1500 simpatizzanti.

I1 centro AEJT di Fatick ha svolto durante lintero periodo progettuale vari interventi di

protezione dei minori grazie al progetto di Terremadri.

e Azioni di sensibilizzazione sulla violenza contro i bambini a gruppi di base (Peulgha,
Ndouck, Mboubane, Darel)

e Trasmissioni Radio su abusi sessuali dei bambini in occasione della Giornata del
bambino africano e sulla protezione dell'infanzia

e Laboratorio di Rafforzamento di Capacita degli Attori sulla Protezione dei bambini nelle
zone rurali delle Comunita Ndiédieng e Diarrére

Per migliorare la funzionalita e operativita del Centro di ascolto AEJT di Fatick sono stati
effettuati:

e Acquisti di computer e materiale informatico nell’Ottobre 2011
e Lavori di manutenzione e rifacimento , Acquisto materiali di consumo , pagamento
bollette e spese mantenimento centro per l'intero periodo progettuale.

e Acquisti suppellettili e attrezzature (tavoli e banchii nel Novembre 2012,
Grazie al sostegno del progetto ogni giorno circa quaranta bambini e giovani di tutte le
categorie (talibé, bambini EJT, studenti e disabili), hanno potuto godere dei servizi del
centro di ascolto dell'AEJT / FK. Ad esempio: da maggio ad agosto 2013 , 80 bambini e
giovani hanno ricevuto una formazione in informatica e cucito al fine di soddisfare le loro
necesita di istruzione e di addestramento professionale. Gli AEJT di Diakhao, Niakhar, Fayil,
Diofior, e del comune svolgono la loro riunione bimestrale con la struttura di appoggio per
scambiare esperienze tra bambino e giovani, allo scopo di prendere di nuovo slancioper il loro

lavoro e di ricevere nuove linee guida e raccomandazioni.

I1 centro ospita le prove del teatro dei bambini sia della associazione che del gruppo
dipartimentale della comunita legato alla Direzione Nazionale per la tutela dell'infanzia: il
teatro € un'attivita efficace per attivare una buona consapevolezza del temi oggetto di
intervento del MAEJT.

I1 centro fornisce servizi per i bambini, e fornisce il supporto per materiale scolastico per gli
orfani o strati vulnerabili, offre attivita ricreative come il calcio. “Oscar de vacances”, posti

vacanti (lan-Boury , gare di ballo, elezioni miss , cultura generale, “caravane d’ inscription au
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CI et a l'état civil”. Offre infine servizi di supporto e sostegno per emergenze : ritorno alla

famiglia, accompagnamento per minori vittime di abusi (violenza, abuso, sfruttamento e

negligenza) mediazioni e consigli per risoluzione conflitti.

6) Interventi per l'infanzia abbandonata (talibés, EJTs ,etc.) a Fatick

Budget iniziale 4710 Euro. Spese effettive 3793 Euro

Questi sono stati gli interventi piu innovativi ad efficaci per la protezione dei minori.

Corsi di alfabetizzazione nelle scuole coraniche (daaras)

Quattro daaras sono stati scelte per beneficiare dei corsi alfabetizzazione effettuati per
una durata di 6 ore di corso alla settimana durante 5 mesi da insegnanti assunti e motivati
dal progetto. Cid ha permesso a 130 talibés e 25 EJT, di essere iniziati in lettura, scrittura,
e calcolo nell'obiettivo di concretizzare il loro diritto di leggere e scrivere. Cosi alla fine dell’
intervenivamo 75% dei bambini sapevano leggere piccole parole semplici e ricopiare queste
stesse parole e frasi e infine contare fino a 100.

Educazione igienico-sanitaria e Animazione nelle daaras

Alla attivita di alfabetizzazione si sono aggiunte incontri dall'animatrice del AEJT di
Fatick che riguardano l'igiene quotidiana e che hanno portato a cambiamenti di
comportamento ad esempio: Lavarsi le mani prima e dopo di ogni pasto; Lavarsi le mani
ogni volta che si esce dalle toilette; Lavare i propri piatti e metterli in ordine ogni giorno
prima di metterci dei prodotti alimentari; Lavare i vestiti periodicamente; Prendere un
bagno almeno una volta al giorno; Spazzare lo spazio prima di sedersi prima della lezione,
etc,

Tutti questi sono diventava una pratica comune nei bambini beneficiari dell'intervento del
progetto

Formazione sugli strumenti giuridico ed i diritti del bambino per i maestri coranici

I1 3 e 4 luglio 2013, L'associazione dei bambini e giovani lavoratori (AEJT) di Fatick ha
organizzato nella sua sede una sessione di formazione che riguarda i diritti del bambino,
per i maestri coranico (serignes daara) e delle madri dei talibés (ndéyou daara).

Il primo giorno la formazione ha preso avvio con preghiere. Successivamente l'istruttore
ha tradotto in lingua locale un estratto del romanzo di Cheikh Hamidou Kane.
“l'avventura ambigua”: questo ha permesso ai partecipanti di concentrarsi sui temi
dell’incontro:: la scuola coranica (daara), i1 maestro discuola coranica (serigne) e ’allievo
(talibé). Ogni partecipante ha espresso il suo punto di vista sul marabout, la daara ma
soprattutto sulla situazione del bambino, il vero centro d'interesse dell'incontro .
Discussioni ricche ed animate sono seguite ed hanno permesso di elaborare una tabella
(qui di seguito) per avere una descrizione della struttura delle daaras i cui marabouts erano

presenti nella sala:
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Daara Nbrs de Couche | Nbrs Structure Nour | Prove | Extrait de
talibés ttes d’heurs de | sanitaire ritur | nance | naissance
sommeil e

Questo questionario ha permesso all'istruttore di inquadrare il fenimeno del bambino
conformemente agli strumenti giuridici. Il formatore ha quindi in seguito ricordato il contesto
che ha portato lo stato Senegalese e molte organizzazioni come 'UNICEF, la B.I.T e diverse
ONG a prestare un'attenzione particolare alla situazione dei bambini talibés. Il formatore non
ha trascurato di analizzare il contesto socioeconomico e politico attuale mettendo in rilievo
soprattutto gli aspetti che interessano la condizione del bambino. Infine egli ha spiegato come
la convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino € incorporata nelle politiche di
legislazione statale che riguardano l'infanzia.

A questo punto due gruppi sono stati costituiti per riflettere su: I diritti del bambino; I punti
di forza e forze e debolezza nelle daaras; Le soluzioni di mediazione basandosi sulle
informazioni del questionario e della relazione dell'istruttore-

I1 secondo giorno sii € permesso ai vari gruppi di presentare la loro conclusioni molto ricche e
elaborate. Le discussioni hanno fatto emergere 1'essenziale degli articoli sui diritti del bambino,
hano identificato alcune forze e debolezza delle daaras e hanno proposto alcune soluzioni di
mediazione (vedere documentazione del seminario)

Conclusione: I vari partecipanti hanno trovato la riunione molto ricca; i serignes daaras hanno
auspicato che simili riunioni si moltiplichino per permettere alle varie parti di scambiare

valutazioni e informazioni nell'interesse del bambino. Si vedano le foto nell’appendice::
I marabouts delle daaras beneficiano di una sessione di formazione sui diritti del bambino
I bambini in apprendistato strumentale

La coordinatrice Aissatou Gakou anima una discussione

7) Coordinamento e Monitoraggio
Budget iniziale 7620 Euro. Spese effettive 6628 Euro

Le spese comprendono tre tipi di interventi :
e Attivita in loco che includono segretariato, contabilita, rapporti, trasporti per
missioni di controllo nei villaggi e dei coordinatori di Dakar e Kaolack (Euro 2200

).

e Attivita in Italia (Euro 2219, corrispondento al 6,8% del budget ed il 6,6 delle
spese )

e Missione di valutazione 2011 di Terremadri in Senegal (Euro 2208 )

Sono statiei effettuate spese inferiori al previsto per 992 euro anche grazie al lavoro

gratuito di membri di Terremadri e soprattutto dello staff AEJT di Fatick.
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Attivita previste e realizzate

Attivita prevista

Attivita realizzata

Partner o organismo

autonomi

capacita d'aspirazione di 2.000 litri al
giorno; due servizi igienici completi di

tubazioni e fossa settica

richiedente -

coinvolto
Costruzione di una condotta per | Costruzione un pozzo idraulico di 10 m| Enda Tiers Monde &
acqua  potabile nel centro | di profondita, reservoir di 12moci, AEJT Fatick
scolastico e 2 servizi igienici | stazione di pompaggio/filtraggio con

Fornitura di una aula

Costruzione di una aula scolastica in

Enda Tiers Monde &

diritti e la

protezione dei bambini. Corsi di

sulla difesa dei

alfabetizzazione

coraniche (daaras). Educazione

igienico-sanitaria e Animazione nelle
strumenti

daaras. Formazione sugli

giuridico ed i diritti del bambino per i

prefabbricata (completa di muratura 9,3m x7,3m con tutte le AEJT Fatick
materiale didattico) per 60 necessarie attrezzature (banchi, tavoli,
bambini lavagne) e materiali didattici)
e sostegno per Attivita Generatrici | Rafforzamento 1'AGR esistente per AEJT Fatick
di Reddito (AGR) organizzazione eventi e cerimonie e

Avviamento nuovo business di

trasporto “Moto Taxi”-
Corsi di formazione professionale | Sessioni di formazione sulla gestione AEJT Fatick
per giovani donne delle AGR, Tecniche di comunicazione

e ascolto, trumenti di gestione.

Formazione professionale : Laboratorio

“Perlage su scarpa” e “Sérigraphie sur

tissu”
Interventi nelle scuole primarie Forum per la sensibilizzazione AEJT Fatick
per sostenere la scolarita e la all’iscrizione scolastica. Due campagne
registrazioni allo stato civile informative sulla registrazione allo

stato civile. Incontri e dibattiti in 5

scuole. Campagne di sensibilizzazione

nelle comunita rurali. Programmi

radiofonici interattivi diffusi a Fatick.
Incontri di sensibilizzazione con le | Sensibilizzazione sulla violenza contro | AEJT Fatick
famiglie sui diritti dei minori i bambini a igruppi di base

Trasmissioni Radio su abusi sessuali

dei bambini

Laboratori sulla Protezione dei

bambini nelle zone rurali
Incontri nelle scuole coraniche | Corsi di alfabetizzazione nelle scuole| AEJT Fatick
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maestri coranici

Coordinamento e Monitoraggio | Negoziaazione con ditte costruttrici, , Enda Tiers Monde e
del Progetto in Senegal Contatti con autorita, Segretariato, AEJT Fatick
coordinamento, animnazione, acquisti,

missioni di controllo

Coordinamento e Monitoraggio | Missione di valutazione in Senegal Terremadri
del Progetto in Italia (Nov. 2011), gestione contabilita;

produzione rapporti; sito web
Convegno e mostra fotografica da | Convegno Giugno 2012, Articoli su Terremadri
diffondere nel Comune di Roma Solidarieta Internazionale; creazione

dépliants e materiale divulgativo
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Analisi degli

obiettivi e dei risultati

Obiettivi e risultati conseguiti come da documento progettuale:
Obiettivi del Progetto Risultati ottenuti
1 Garantire accesso all’acqua I bambini del villaggio beneficiano di acqua di buona
potabile e servizi igienici qualita e sono migliorate le loro condizioni
autonomi igienico.sanitarie
2 | Migliorare l’edilizia scolastica | I bambini hanno ora accesso ad una aula scolastica
nella scuola del villaggio in muratura con tutte le attrezzature scolastiche e
didattiche. Non & piu necessaria per i genitori
costruire ogni anno una capanna provvisoria dove
ospitare le attivita scolastica
3 | Introduzione delle Attivita Potenziate le capacita reddituali della preesistente
Generatrici di Reddito AGR attraverso nuovi acquisti di materiale per
(AGR) per bambine e conferenze (tende, sedie). Iniziata una nuova
giovani donne attivita di trasporto e servizi mediante 'acquisto
di moto-taxi. Organizzati 4 ateliers di
formazione professionale.Introduzione delle
Attivita Generatrici di Reddito (AGR) per
bambine e 60 giovani donne.
4a | Supporto all’Educazione Genitori delle comunita rurali (Fatick, Khassous,
primaria per assicurare la Ndouff , Ngodjiléme, Ngouloul, Gadiac) e di Fatick
continuazione della sono stati sensibilizzati per supporto alla
scolarizzazione e l'accesso scolarizzazione e continuazione dell’educazione
all'educazione di base a primaria attraverso vari incontri incontri.
bambini sfavoriti ; 100 bambini sono scolarizzati o continuano la loro
educazione primaria. Bambini di varie scuole dei
villaggi Fatick (Ndouf, Defleng,Khassoum) hanno
beneficiato della distribuzione di materiale
scolastico.
4b | Sensibilizzazione per la Genitori e rappresentanti comunita rurali (Ngouloul
registrazione allo stato Sérére, Sakhao, Mbello Ngouth, Ndeff Leng,
civile e ’iscrizione allo stato Gadiack, Diarrére) sono stati sensibilizzati per la
civile di 100 bambini; registrazione allo stato civile. 250 bambini sono
registrati allo stato civile e iniziano l'istruzione
scolastica. Sono stati registrati cambiamenti
significativi nella vita dei bambini
Sa | Potenziamento del Centro di Migliorate le strutture, la manutenzione e
ascolto AEJT Fatick l’equipaggiamento del centro di ascolto di Fatick che
ha organizzato incontri su strumenti per la
protezione contro la violenza, attivita ricreative e
servizi di sostegno per emergenze, e presa in carico
di circa 200 bambini in situazione difficile
Sb | Sensibilizzazione delle Organizzati incontri e campagne di sensibilizzazione
Famiglie con la popolazione sui diritti del bambino. | genitori
facilitano la concretizzazione dei diritti del bambino
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6 | Migliorare la qualita di vita, I maestri coranici hanno partecipato a 2 sessioni di
l'istruzione, il lavoro di 250 formazione sugli strumenti giuridici e i diritti del
bambini di strada o talibés bambino nelle daara.

176 bambini Talibés e 25 EJT hanno frequentato

a) corsi di alfabetizzazione e sono in grado di leggere
scrivere e fare semplici calcoli e b) corsi di
educazione igienico-sanitaria.

Materiale scolastico e didattico.a stato fornito ai
talibés di 5 daaras.

Le condizioni di vita di 250 bambini talibés sono
migliorate.

Riteniamo di aver conseguito l'obiettivo del progetto in Senegal e di aver contribuito alla

concretizzazione dei diritti del bambini e ragazzi di Fatick .
In particolare riteniamo di aver raggiunto i seguenti obiettivi specifici :

e Grantito l'accesso all’acqua potabile per la scuola di Gadiack

e  Garantitto l'utilizzo di una vera aula scolastica i bambini della scuola di Gadiack

e Aumentato le potenzialita di reddito degli EJTs di Fatick tramite linvestimenti nelle AGR
e Stimolato lo spirito imprenditoriale ateliers di formazione professionale ;

e Migliorate le condizioni di vita di 250 bambini talibés con corsi di alfabetizzazione re
ducazione sanitaria .

e Difesi i diritti dei minori, attraverso 1'accesso all'educazione di base a bambini sfavoriti e
la prevenzionere di abusi su minori abbandonati

e Assicurata la continuazione della scolarizzazione a bambini iscritti nel 2011 ;

e Rinforzate le capacita del centro d’ascolto dell' AEJT ;

e Facilitato 1'ottenimento dell’iscrizione allo stato civile;

Per quello che attiene alle attivita e risultati attesi in Italia, riteniamo di aver ottenuto quanto
programmato (sensibilizare almeno 500 persone nel comune di Roma : indicatori di verifica:
partecipazione al convegno e visitatori mostra , lettori e abbonati rivista Solidarieta
Internazionale ) e diffusione delle tematiche relative ai diritti dei minori lavoratori africani) e

senza costi imputabili alle donazioni ricevute attraverso:

e Partecipazione alle iniziativa congiunta con la ONG “ Noi Ragazzi del Mondo” anch’essa
impegnata a supportare le attivita MAEJT con progetti in Senegal e Costa d’Avorio.

e Articoli sulla Rivista Solidarieta Internazionale che ha un bacino di lettori di 20000 persone
e Distribuzione a soci e simpatizzanti di depliants sulle attivita del progetto

e Aggiornamento del sito web www.terremadri.it dove sono consultabili tutti i materiali del
progetto

Conclusioni
Riteniamo di aver raggiunto l'obiettivo generale del progetto in Senegal: Contribuire alla
concretizzazione dei diritti dei minori e delle giovani donne in Senegal (distretto di Fatick).

Grazie a TerreMadri, 1'associazione AEJT di Fatick ha registrato una notorieta che la poneva in
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una posizione di forza e prestigio con le autorita locali per implementare la difesa degli interessi

dei bambini.

In Italia, abbiamo contribuito alla diffusione delle tematiche relative ai diritti delle giovani donne

e dei minori africani con varie azioni di sensibilizzazione (sito, comunicati stampa, etc.).

In base alla documentazione in nostro possesso, tutte le attivita progettuali (comprese quelle
coperte da autofinanziamento di Terremadri e dei partners locali) sono state sviluppate e
rendicontate al 31/12/13. Per alcuni settori di intervento sono state effettuate maggiori attivita
grazie all’autofinanziamento. Non sono state completare a causa della mancata disponibilita
di fondi poche attivita previste: Capacita degli OCB, attrezzature per centro Ludo-educativo ,
alcuni corsi di informazione igienico-sanitaria e la fornitura di 5 cassette per medicinali per le

daaras.

Ricordiamo che Terremadri opera su base esclusivamente volontaria e senza compenso alcuno
per i suoi soci o responsabili. Nel progetto Terremadri non ha alcuna donazione per spese
di viaggio e monitoraggio e quindi stiamo valutando con attenzione come effettuare una

missione conclusiva in loco che totalmente da autofinanziare.
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Appendice I: Carte_administrative_ Fatick

Appendice II: Documentazione Fotografica

Appendice III: Intervista alle giovani del’AEJT di Fatick

Intervista realizzata durante la visita nel Giugno 2012 a Roma pubblicata sul
numero 7-8/2012 della Rivista Solidarieta Internazionale

Appendice IV: documentazione contrattuale: Processo verbale, contratto
on impresa costruttrice e computo metrico
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